
２０２４年３月２９日現在

電話番号：042-526-7813

２０２４年度 多摩都市モノレール株式会社
発注予定案件一覧

・なお、表の内容は現時点で予定しているものであり、掲載している案件でも都合により発注しない場合、件名や発注内容が変
更となる場合等がございます。

・掲載されている案件はいずれも競争契約によって契約の相手方を決定する予定です。競争契約への参加要件等、詳細につきま
しては発注を決定しましたら、当社ホームページ「契約情報」の「１．現在公表している案件」にあらためて公表いたします。

お問い合わせ

多摩都市モノレール株式会社

総務部 経理・経営戦略グループ

・掲載されている案件は、予定価格がそれぞれ下記を超えることが見込まれるものを対象としております。
　工事契約（設計、測量等含む）：税込５００万円以上
　工事以外（物品購入、業務委託等）：税込１５０万円以上

公表内容に関する留意事項

 多摩都市モノレール株式会社が発注する競争契約において、競争契約への参加を検討されている各社様が計画的に準備を進め
られるよう、次年度に実施を予定している競争契約の一覧を公表しております。



多摩都市モノレール株式会社

番号 業種 場所 件名（仮称） 発注予定時期 履行期限 備考

1
建築工事
内装仕上

運営基地
検修・検車庫

トイレ改修工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
９月末までを予定

夜間作業あり
休日作業あり

2
建築工事
内装仕上
電気工事

運営基地内諸建物留
置線

照明器具更新その他工事（その1） 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

工事認定者必要
線路閉鎖内作業あり
高所作業あり
夜間作業あり
休日作業あり

3 電気工事 立飛駅・高松駅 駅舎軒天井道路照明改修工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり

4 橋梁工事 P7-1,3,6、P9-26 鋼軌道桁可動支承修繕工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり
工事認定者必要

5 建築工事 立川北駅 駅舎トイレ更新工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

6 建築工事 多摩センター駅 駅舎トイレ更新工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

7 建築工事 柴崎体育館駅 駅舎トイレ更新工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

8 電気工事
多摩センター駅・玉
川上水駅

駅舎照明更新工事（LED化） 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり
工事認定者必要

２０２４年度　発注予定案件一覧
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番号 業種 場所 件名（仮称） 発注予定時期 履行期限 備考

9 電気工事
多摩センター～立川
北

ATC/TDループ線JB補修工事 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
１０月末までを予定

夜間作業
工事認定者必要
工作車操縦あり

10 電気工事 立飛駅・桜街道駅 照明制御盤更新工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり

11 電気工事 ５駅程度 非常照明のバッテリー交換工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

LED化未実施の駅が中心

12 電気工事 本線路の一部 ケーブルラック押え金具破損対策工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業
工事認定者必要
工作車操縦あり

13 電気工事 全駅・基地　他 指令電話機等の電源交換工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

昼作業
ホーム・各部屋・トンネ
ル・変電所　等

14
土木工事
建築工事

運営基地　正門 門扉更新工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
２月末までを予定

休日作業あり

15 塗装工事 本線 鋼軌道桁走行面滑止め対策工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり
工事認定者必要

16 機械設備工事 各駅 換気設備修繕工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

17 機械設備工事 桜街道 駅舎電気室空調設置工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－



番号 業種 場所 件名（仮称） 発注予定時期 履行期限 備考

18 建築工事 立川変電所 運営基地施設・設備修繕工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

19 電気工事 本線路の一部 アルミ架台摩耗対策工事 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業
工事認定者必要
工作車操縦あり

20 電気工事 日野変電所 排水ポンプ制御盤交換工事 第３四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

工事認定者必要
酸欠作業主任者必要
（マンホール内作業）
排水ポンプの交換含む



番号 業種 場所 件名（仮称） 発注予定時期 履行期限 備考

21 検査業務
運営基地諸建物
（本社棟以外）

アスベスト調査委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
５月末までを予定

休日作業あり

22 賃借業務 本社棟、各駅 複合機のリース 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
９月末までを予定

本契約はリース契約の
み。保守契約は機器メー
カと特定契約締結。

23 業務委託
多摩センター駅
立川北駅

定期券発売所業務委託 第１四半期
２０２４年６月１日～２０２５年
３月３１日までを予定

－

24 業務委託

立川南駅
立川北駅
立飛駅
玉川上水駅

床面ステッカー作成貼付業務委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
８月末までを予定

夜間作業あり

25 業務委託 桜街道駅
エレベーター停止に伴う利用者補助等業務
委託

第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

26 業務委託 本線・入出庫線 軌道設備定期検査委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり
工事認定者必要

27 業務委託 日野変電所 日野変電所水害対策検討委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

28 業務委託 運営基地 工作車留置場設計委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
１０月末までを予定

－

29 業務委託 － 工作車製作委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２６年
３月末までを予定

－



番号 業種 場所 件名（仮称） 発注予定時期 履行期限 備考

30 業務委託 － 鋼軌道桁塗装塗替設計委託 第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
１２月末までを予定

－

31
警察・消防・防災
用品
その他の物品

本社棟及び指定6駅 災害用備蓄品等の購入 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
２月末までを予定

－

32 業務委託
多摩センター駅、高
幡不動駅、立川北
駅、玉川上水駅

駅舎誘導タイル更新設計委託 第２四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
１２月末までを予定

－

33 業務委託 － 指令室仕切り壁修繕検討委託 第３四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

－

34 業務委託 － RC支柱･トンネル等補修設計委託 第３四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
６月末までを予定

－

35 業務委託 桜街道～上北台
駅舎・軌道付帯設備のボルト等点検委託
（電気設備）

第１四半期
契約締結日の翌日から２０２４年
１０月末までを予定

夜間作業
工事認定者必要
工作車操縦あり

36 業務委託 運営基地 産廃処理委託 第３四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
２月末までを予定

－

37 業務委託 全駅 ホームドアステッカー作成貼付業務委託
第３四半期～第４
四半期

契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり

38 業務委託 複数駅 駅サイン設備点検業務委託

２０２４年度
第３四半期～第４四半期

２０２５年度
第３四半期～第４四半期

契約締結日の翌日から２０２４年
３月末及び２０２５年３月末まで
をそれぞれ予定

夜間作業あり



番号 業種 場所 件名（仮称） 発注予定時期 履行期限 備考

39
樹木・緑地等保護
道路・公園等管理

運営基地 運営基地内植栽管理 第４四半期 ２０２５年４月１日から終期未定
休日作業あり
高所作業あり
線路閉鎖内作業あり

40 業務委託 本社 沿線情報誌製作業務委託 第４四半期
契約締結日の翌日から２０２７年
３月末までを予定

－

41 業務委託 全駅 時刻表作成貼替業務委託 第４四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
３月末までを予定

夜間作業あり
※必要に応じて

42 業務委託 複数駅 誘導案内業務委託 第４四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
５月末までを予定

－

43 物品購入 複数駅 乗車券類の購入 第４四半期
契約締結日の翌日から２０２５年
７月末までを予定

－

44 業務委託

柴崎体育館、立川
南、立川北、高松
駅、泉体育館駅、砂
川七番駅、本社

廃棄物収集・運搬・処分業務委託 第４四半期
２０２５年４月１日～２０２６年
３月３１日までを予定

－


